

OBJETIVOS

Ob Nº	Descripción de Objetivo	Objetivo/s estratégicos a los que contribuye	Prioridad	Consideraciones a tener en cuenta																																																																																																																				
3	Generar debate social y movilización así como el desarrollo de propuestas políticas	OE1,OE2,OE3	3																																																																																																																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr style="background-color: #2e8b57; color: white;"> <th colspan="4"></th> <th colspan="2">SEGUIMIENTO 1º Semestre</th> <th colspan="2">EVALUACION FINAL</th> <th rowspan="2">Observaciones</th> </tr> <tr style="background-color: #2e8b57; color: white;"> <th>META Nº</th> <th>FECHA INICIO</th> <th>FECHA FINAL</th> <th>METAS</th> <th>Resultados</th> <th>% alcanzado</th> <th>Resultados</th> <th>% alcanzado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>01/01/2019</td><td>31/12/2019</td><td>Desarrollo de la campaña Carne de Cañón</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>01/01/2019</td><td>31/12/2019</td><td>Desarrollo de la campaña de mala alimentación en Dominicana</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td>01/01/2019</td><td>31/12/2019</td><td>Desarrollo territorial de campaña Defiéndeme y Dame Veneno</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td>01/01/2019</td><td>31/12/2019</td><td>Preparar campaña para Dame Veneno Honduras</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td>01/07/2019</td><td>31/12/2019</td><td>Contar con nueva WEB Institucional</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td>01/07/2019</td><td>31/12/2019</td><td>Puesta en marcha de estrategia "ciudadanía alimentaria"</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td>01/01/2019</td><td>31/12/2019</td><td>Inicio de acciones para la movilización territorial de AMPAS</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>8</td><td>01/09/2019</td><td>31/12/2019</td><td>Inicio nuevos trabajos(falso eco, lobby)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>9</td><td>01/01/2019</td><td>31/12/2019</td><td>Puesta en marcha de curso de Escuela de líderes campesinos de Plataforma Rural</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>10</td><td>01/01/2019</td><td>31/12/2019</td><td>Apoyo a las acciones de campaña sobre TTIPP y CETA</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>11</td><td>01/01/2019</td><td>31/12/2019</td><td>Realización de Foro de Mundo Rural PR</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>									SEGUIMIENTO 1º Semestre		EVALUACION FINAL		Observaciones	META Nº	FECHA INICIO	FECHA FINAL	METAS	Resultados	% alcanzado	Resultados	% alcanzado	1	01/01/2019	31/12/2019	Desarrollo de la campaña Carne de Cañón						2	01/01/2019	31/12/2019	Desarrollo de la campaña de mala alimentación en Dominicana						3	01/01/2019	31/12/2019	Desarrollo territorial de campaña Defiéndeme y Dame Veneno						4	01/01/2019	31/12/2019	Preparar campaña para Dame Veneno Honduras						5	01/07/2019	31/12/2019	Contar con nueva WEB Institucional						6	01/07/2019	31/12/2019	Puesta en marcha de estrategia "ciudadanía alimentaria"						7	01/01/2019	31/12/2019	Inicio de acciones para la movilización territorial de AMPAS						8	01/09/2019	31/12/2019	Inicio nuevos trabajos(falso eco, lobby)						9	01/01/2019	31/12/2019	Puesta en marcha de curso de Escuela de líderes campesinos de Plataforma Rural						10	01/01/2019	31/12/2019	Apoyo a las acciones de campaña sobre TTIPP y CETA						11	01/01/2019	31/12/2019	Realización de Foro de Mundo Rural PR					
				SEGUIMIENTO 1º Semestre		EVALUACION FINAL		Observaciones																																																																																																																
META Nº	FECHA INICIO	FECHA FINAL	METAS	Resultados	% alcanzado	Resultados	% alcanzado																																																																																																																	
1	01/01/2019	31/12/2019	Desarrollo de la campaña Carne de Cañón																																																																																																																					
2	01/01/2019	31/12/2019	Desarrollo de la campaña de mala alimentación en Dominicana																																																																																																																					
3	01/01/2019	31/12/2019	Desarrollo territorial de campaña Defiéndeme y Dame Veneno																																																																																																																					
4	01/01/2019	31/12/2019	Preparar campaña para Dame Veneno Honduras																																																																																																																					
5	01/07/2019	31/12/2019	Contar con nueva WEB Institucional																																																																																																																					
6	01/07/2019	31/12/2019	Puesta en marcha de estrategia "ciudadanía alimentaria"																																																																																																																					
7	01/01/2019	31/12/2019	Inicio de acciones para la movilización territorial de AMPAS																																																																																																																					
8	01/09/2019	31/12/2019	Inicio nuevos trabajos(falso eco, lobby)																																																																																																																					
9	01/01/2019	31/12/2019	Puesta en marcha de curso de Escuela de líderes campesinos de Plataforma Rural																																																																																																																					
10	01/01/2019	31/12/2019	Apoyo a las acciones de campaña sobre TTIPP y CETA																																																																																																																					
11	01/01/2019	31/12/2019	Realización de Foro de Mundo Rural PR																																																																																																																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr style="background-color: #2e8b57; color: white;"> <th style="width: 5%;">ACCION Nº</th> <th style="width: 10%;">FECHA INICIO</th> <th style="width: 10%;">FECHA FINAL</th> <th style="width: 55%;">ACCIONES MÁS IMPORTANTES PARA ALCANZAR EL OBJETIVO</th> <th style="width: 10%;">¿REALIZADA?</th> <th style="width: 10%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>01/01/2019</td><td>31/12/2019</td><td>Coordinación para lanzamiento y desarrollo de campaña Carne</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>01/01/2019</td><td>31/12/2019</td><td>Coordinación de los trabajos de alianzas e incidencia para la campaña carne</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td>01/01/2019</td><td>31/12/2019</td><td>Apoyar el lanzamiento y desarrollo de la campaña Dame Veneno en Dominicana</td><td></td><td style="text-align: center;">Falta lanzamiento será feb 2019</td></tr> <tr><td>4</td><td>01/01/2019</td><td>31/12/2019</td><td>Realizar tareas preparatorias para campaña Dame Veneno Honduras</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td>01/07/2019</td><td>31/12/2019</td><td>Seguimiento y participación para la definición y puesta en marcha de la nueva WEB</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td>01/07/2019</td><td>31/12/2019</td><td>Coordinación para la definición y puesta en marcha de "ciudadanía alimentaria"</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td>01/01/2019</td><td>31/12/2019</td><td>Apoyo para el desarrollo de la campaña Defiéndeme y Dame Veneno a nivel territorial</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>8</td><td>01/01/2019</td><td>31/12/2019</td><td>Apoyo a las acciones de incidencia política en la campaña Cortocircuito</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>9</td><td>01/01/2019</td><td>31/12/2019</td><td>Redacción de artículos y colaboración con medios de prensa</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>10</td><td>01/01/2019</td><td>31/12/2019</td><td>Coordinación con la campaña No al TTIP</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>11</td><td>01/01/2019</td><td>31/12/2019</td><td>Coordinación en Plataforma Rural de la Jornada para el Foro del Mundo Rural Vivo</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>12</td><td>01/01/2019</td><td>31/12/2019</td><td>Coordinación para la definición y diseño de nuevas campañas y acciones</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>					ACCION Nº	FECHA INICIO	FECHA FINAL	ACCIONES MÁS IMPORTANTES PARA ALCANZAR EL OBJETIVO	¿REALIZADA?		1	01/01/2019	31/12/2019	Coordinación para lanzamiento y desarrollo de campaña Carne			2	01/01/2019	31/12/2019	Coordinación de los trabajos de alianzas e incidencia para la campaña carne			3	01/01/2019	31/12/2019	Apoyar el lanzamiento y desarrollo de la campaña Dame Veneno en Dominicana		Falta lanzamiento será feb 2019	4	01/01/2019	31/12/2019	Realizar tareas preparatorias para campaña Dame Veneno Honduras			5	01/07/2019	31/12/2019	Seguimiento y participación para la definición y puesta en marcha de la nueva WEB			6	01/07/2019	31/12/2019	Coordinación para la definición y puesta en marcha de "ciudadanía alimentaria"			7	01/01/2019	31/12/2019	Apoyo para el desarrollo de la campaña Defiéndeme y Dame Veneno a nivel territorial			8	01/01/2019	31/12/2019	Apoyo a las acciones de incidencia política en la campaña Cortocircuito			9	01/01/2019	31/12/2019	Redacción de artículos y colaboración con medios de prensa			10	01/01/2019	31/12/2019	Coordinación con la campaña No al TTIP			11	01/01/2019	31/12/2019	Coordinación en Plataforma Rural de la Jornada para el Foro del Mundo Rural Vivo			12	01/01/2019	31/12/2019	Coordinación para la definición y diseño de nuevas campañas y acciones																																								
ACCION Nº	FECHA INICIO	FECHA FINAL	ACCIONES MÁS IMPORTANTES PARA ALCANZAR EL OBJETIVO	¿REALIZADA?																																																																																																																				
1	01/01/2019	31/12/2019	Coordinación para lanzamiento y desarrollo de campaña Carne																																																																																																																					
2	01/01/2019	31/12/2019	Coordinación de los trabajos de alianzas e incidencia para la campaña carne																																																																																																																					
3	01/01/2019	31/12/2019	Apoyar el lanzamiento y desarrollo de la campaña Dame Veneno en Dominicana		Falta lanzamiento será feb 2019																																																																																																																			
4	01/01/2019	31/12/2019	Realizar tareas preparatorias para campaña Dame Veneno Honduras																																																																																																																					
5	01/07/2019	31/12/2019	Seguimiento y participación para la definición y puesta en marcha de la nueva WEB																																																																																																																					
6	01/07/2019	31/12/2019	Coordinación para la definición y puesta en marcha de "ciudadanía alimentaria"																																																																																																																					
7	01/01/2019	31/12/2019	Apoyo para el desarrollo de la campaña Defiéndeme y Dame Veneno a nivel territorial																																																																																																																					
8	01/01/2019	31/12/2019	Apoyo a las acciones de incidencia política en la campaña Cortocircuito																																																																																																																					
9	01/01/2019	31/12/2019	Redacción de artículos y colaboración con medios de prensa																																																																																																																					
10	01/01/2019	31/12/2019	Coordinación con la campaña No al TTIP																																																																																																																					
11	01/01/2019	31/12/2019	Coordinación en Plataforma Rural de la Jornada para el Foro del Mundo Rural Vivo																																																																																																																					
12	01/01/2019	31/12/2019	Coordinación para la definición y diseño de nuevas campañas y acciones																																																																																																																					
NOTAS ADICIONALES																																																																																																																								