



## DATOS DE POA

PERIODO DE PLANIFICACIÓN	2019 Informe Final
FECHA	ENERO, 2019
UNIDAD	Departamento Cooperación Sur
PERSONA QUE RELLENA	Irene Casas

OBJETIVOS

Ob Nº 1	Descripción de Objetivo			Objeto/s estrat gicos	Prioridad	Consideraciones a tener en cuenta				
	Establecer presencia en RD Congo y Senegal			OE1,OE2,OE3	3					
				SEGUIMIENTO 1er Semestre		SEGUIMIENTO 2º Semestre		EVALUACION FINAL		Observaciones
	META Nº	FECHA INICIO	FECHA FINAL	METAS	Resultados	% alcanzado	Resultados	% alcanzado	Resultados	
	1	01/01/2019	31/12/2019	Abrir presencia en <b>RD Congo</b> : poner en marcha el equipo y los recursos JA en Kinshasa e iniciar actividades (Sistemas Alimentarios Cooperativos de Abastecimiento Urbano)						
	2	01/01/2019	31/12/2019	Formular y presentar a financiación con las máximas garantías una propuesta de intervención en <b>Senegal</b> (Mujeres y Mercados Territoriales)						
	ACCION Nº	FECHA INICIO	FECHA FINAL	ACCIONES MÁS IMPORTANTES PARA ALCANZAR EL OBJETIVO	REALIZADO					
	1.1	01/01/2019	01/06/2019	<b>RD Congo</b> - Espacio y recursos JA Kinshasa (misión de arranque)						
	1.2	01/01/2019	01/06/2019	<b>RD Congo</b> - Contratación personal (misión de arranque)						
	1.3	01/01/2019	01/06/2019	<b>RD Congo</b> - Puesta en marcha de los sistemas de ejecución y seguimiento de los proyectos GBAL y FOCAD (misión de arranque)						
	1.4	01/01/2019	01/06/2019	<b>RD Congo</b> - Elaboración de la planificación anual país y cronograma de actividades proyectos (misión de arranque)						
	2.1	01/01/2019	01/06/2019	<b>Senegal</b> - Contratación y coordinación ejecución servicios consultoría identificación						
	2.2	01/01/2019	01/06/2019	<b>Senegal</b> - Formulación del programa MUJERES Y MERCADOS TERRITORIALES, para presentar a financiación de GBAL, AECID, ACCD-COOP (misión de formulación)						

OBJETIVOS

Ob Nº 2	Descripción de Objetivo			Objetivo/s estratégicos a	Prioridad	Consideraciones a tener en cuenta					
	Apoyar activamente los procesos de articulación, análisis y divulgación de propuestas exitosas y acciones de incidencia política en América Latina			OE1,OE2,OE3	4						
2				SEGUIIMIENTO 1er Semestre		SEGUIIMIENTO 2º Semestre		EVALUACION FINAL		Observaciones	
	META Nº	FECHA INICIO	FECHA FINAL	METAS	Resultados	% alcanzado	Resultados	% alcanzado	Resultados		% alcanzado
	1	01/01/2019	31/12/2019	Apoyo al equipo de campañas y a la CRCaribe para el lanzamiento y seguimiento de la campaña <b>COMIDA QUE ENFERMA</b>							
	2	01/01/2019	31/12/2019	Apoyo al equipo de campañas y a la CRCentroamérica para desarrollar una estrategia de comunicación y sensibilización que promueva la alimentación y nutrición adecuada, consumo responsable y salud ambiental (A4R2 Nuevo convenio Honduras 2019-2022)							
	3	01/01/2019	31/12/2019	Identificar y sistematizar intervenciones emblemáticas en el marco de los proyectos							
	4	01/01/2019	31/12/2019	Impulsar el trabajo de protección a defensores de derechos humanos en Centroamérica							
	ACCION Nº	FECHA INICIO	FECHA FINAL	ACCIONES MÁS IMPORTANTES PARA ALCANZAR EL OBJETIVO	REALIZADA	Observaciones					
	1.1	01/01/2019	31/12/2019	Acompañar al equipo de la CRCaribe en el plan de campaña de República Dominicana							
	2.1	01/07/2019	31/12/2019	Acompañar al equipo de la CRCentroamérica a la identificación y relacionamiento con nuevos actores							
	2.2	01/07/2019	31/12/2019	Acompañar al equipo de la CRCentroamérica a los avances propuestos por el equipo de campañas							
	3.1	01/07/2019	31/12/2019	Apoyo a la CRSudamérica en la sistematización: Bolivia - ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA EN LOS AYLLUS							
	3.2	01/07/2019	31/12/2019	Apoyo a la CRCaribe en la sistematización y difusión: Cuba - ALIMENTACIÓN COMO BIEN COMÚN: COOPERATIVISMO, COMERCIALIZACIÓN E INSTITUCIONALIDAD DEL SECTOR AGRÍCOLA URBANO EN LA HABANA							
3.3	01/07/2019	31/12/2019	Apoyo a la CRCaribe en la sistematización y difusión: Haití - COOPERACIÓN SUR-SUR Y SEMILLAS SOBERANAS PARA LA RESISTENCIA								
4.1	01/01/2019	31/12/2019	Búsqueda de financiación para la formulación de la propuesta de trabajo identificada en 2017 sobre defensores de derechos humanos en Centroamérica en alianza con FIAN Honduras								

**OBJETIVOS**

Ob N° 3	Descripción de Objetivo			Objetivo/s estratégicos a los que contribuye	Prioridad	Consideraciones a tener en cuenta				
	Fomentar y coordinar el fortalecimiento del equipo Sur desde los cuidados y la motivación			O11	2					
				SEGUMIENTO 1er Semestre		SEGUMIENTO 2º Semestre		EVALUACION FINAL		Observaciones
	META N°	FECHA INICIO	FECHA FINAL	METAS	Resultados	% alcanzado	Resultados	% alcanzado	Resultados	
	1	01/01/2019	31/12/2019	Adaptación de las capacidades y estructuras a las exigencias de la PE y al contexto financiero						
3	ACCION N°	9	FECHA FINAL	ACCIONES MÁS IMPORTANTES PARA ALCANZAR EL OBJETIVO	¿REALIZADA?	Observaciones				
	1.1	01/01/2019	31/12/2019	Acompañar a las CRs en la gestión de RRHH						
	1.2	01/01/2019	31/12/2019	Coordinación del Encuentro Sur						
	1.3	01/01/2019	31/12/2019	Apoyo en la contratación de consultorías						
	1.4	01/01/2019	31/12/2019	Incorporar a personal en prácticas en la gestión del departamento: comunicación, GONG, financiación privada...						

OBJETIVOS

Ob Nº 4	Descripción de Objetivo				Objetivos estratégicos a los que pertenece	Prioridad	Consideraciones a tener en cuenta				
	Mejorar la gestión de proyectos y garantizar la viabilidad financiera				O12	1					
					SEGUMIENTO 1er Semestre		SEGUMIENTO 2º Semestre		EVALUACION FINAL		Observaciones
	META Nº	FECHA INICIO	FECHA FINAL	METAS	Resultados	% alcanzado	Resultados	% alcanzado	Resultados	% alcanzado	
	1	01/01/2019	31/12/2019	Adaptación de los sistemas de trabajo de la Coordinación Financiera y las CRs para mejorar la eficiencia en los proyectos							
	2	01/01/2019	31/12/2019	Mantenimiento del presupuesto Sur 2018 para 2019							
	3	01/01/2019	31/12/2019	Avances en la implementación del GONG							
	4	01/01/2019	31/12/2019	Incorporación del criterio de capacidad y análisis de temáticas en la Planificación financiera							
	ACCION Nº	FECHA INICIO	FECHA FINAL	ACCIONES MÁS IMPORTANTES PARA ALCANZAR EL OBJETIVO	¿REALIZADA?	Observaciones					
4	1.1	01/01/2019	31/12/2019	Incorporación del criterio de capacidad y análisis de temáticas en la Planificación financiera							
	1.2	01/01/2019	31/12/2019	Coordinación con el Departamento Norte y las delegaciones, tanto para las líneas de trabajo conjuntas incluídas en las formulaciones como para la relación con los financiadores							
	1.3	01/01/2019	31/12/2019	Evaluación en Encuentro Sur 2018 de los nuevos sistemas de funcionamiento y propuestas de mejora para 2019 a partir de los resultados y las experiencias							
	1.4	01/01/2019	31/12/2019	Rescate de temáticas/acciones desarrolladas en el marco de proyectos en fase final que generen aprendizaje							
	2.1	01/01/2019	31/12/2019	Realización y validación del plan de financiación 2019 (mantenimiento presupuestario con la financiación descentralizada, sin contar con convenios)							
	2.2	01/01/2019	31/12/2019	Seguimiento al Plan Financiero y a la flexibilidad y variaciones en función de los distintos contextos (órdenes de bases, publicaciones de las convocatorias, cargas de trabajo CRs...)							
	2.4	01/01/2019	31/12/2019	Coordinación de las consultorías necesarias para las formulaciones							
	2.5	01/01/2019	31/12/2019	Coordinación y formulación de proyectos para Senegal y RD Congo							
	3.1	01/01/2019	31/12/2019	Sistema de gestión GONG operativo para seguimiento semestral presupuesto 2019							
	4.1	01/01/2019	31/12/2019	Exploración de nuevas fuentes de financiación desde la Coordinación Financiera y con el soporte de personal en prácticas							

OBJETIVOS

Ob N°	Descripción de Objetivo				Objetivo/s estratégicos a los que contribuye	Prioridad	Consideraciones a tener en cuenta						
5	Favorecer la cohesión de las acciones y los equipos VSF y la eficiencia y coherencia interna de la organización				OE1, OE2, OE3, OI1, OI2, OI3	1							
							SEGUIIMIENTO 1er Semestre		SEGUIIMIENTO 2º Semestre		EVALUACION FINAL		Observaciones
	META N°	FECHA INICIO	FECHA FINAL	METAS	Resultados	% alcanzado	Resultados	% alcanzado	Resultados	% alcanzado			
	1	01/01/2019	31/12/2019	Participar en el desarrollo e implementación del Plan de Género									
	2	01/01/2019	31/12/2019	Participar en la creación de contenidos de Sur para comunicación									
	3	01/01/2019	31/12/2019	Participar en la puesta en marcha del sistema de gestión de proyectos GONG									
	4	01/01/2019	31/12/2019	Participación activa en los distintos espacios de coordinación EDT, Junta y Asamblea, y de representación institucional									
	5	01/01/2019	31/12/2019	Contribuir a garantizar la viabilidad financiera de VSF									
	ACCION N°	FECHA INICIO	FECHA FINAL	ACCIONES MÁS IMPORTANTES PARA ALCANZAR EL OBJETIVO	¿REALIZADA?	Observaciones							
	1.1	01/01/2019	31/12/2019	Participación en el Plan de Género según el proceso establecido									
	2.1	01/01/2019	31/12/2019	Revisión de la memoria 2018									
	2.2	01/01/2019	31/12/2019	Impulsar la difusión y comunicación de nuestros logros y acciones para que la comunicación institucional									
	3.2	01/01/2019	31/12/2019	Apoyo a la implementación del GONG									
	4.1	01/01/2019	31/12/2019	Realizar el seguimiento y trabajo bilateral con la vocalía del departamento de la Junta Directiva y con el resto de la Junta Directiva									
	4.2	01/01/2019	31/12/2019	Participación en las Asambleas a requerimiento de la Junta									
	4.3	01/01/2019	31/12/2019	Participación activa en el Equipo de Dirección Técnica									
	4.4	01/01/2019	31/12/2019	Representación institucional de VSF en los distintos espacios de acción Sur, y a requerimiento de la organización									
	5.1	01/01/2019	31/12/2019	Participar en la gestión económica para lograr la sostenibilidad financiera de VSF									
	5.2	01/01/2019	31/12/2019	Priorizar en la financiación de proyectos la cobertura posible de los costes clave de VSF									