

DATOS DE POA

PERIODO DE PLANIFICACIÓN

2019

FECHA

14 de ene de 19

UNIDAD

Investigaciones

PERSONA QUE RELLENA

Ferran Garcia

OBJETIVOS

Obj Nº	Descripción de Objetivo	Objetivo/s estratégicos a los que contribuye	Prioridad	Consideraciones a tener en cuenta
	Denunciamos el modelo agroindustrial que genera desigualdades y sus efectos nocivos en la salud y el medioambiente. Apoyamos los sistemas alimentarios basados en la soberanía alimentaria.	OE3	1	

META Nº	FECHA INICIO	FECHA FINAL	METAS	SEGUIMIENTO 1 Semestre		EVALUACION FINAL		Observaciones	
				Resultados	% alcanzado	Resultados	% alcanzado	generales	al primer semestre
1	01/01/2019	31/12/2019	Disponer de argumentario, datos y análisis sobre alimentación insana	Elaborar material y análisis adaptado para la campaña Carne de cañón					
2	01/01/2019	31/12/2019	Disponer de argumentario, datos y análisis sobre alimentación insana	Elaborar material y análisis adaptado para el eje Alimentación infantil insana, así como coordinar investigación					
3	01/01/2019	31/12/2019	Disponer de argumentario, datos y análisis sobre alimentación insana	Elaborar material y análisis adaptado a la campaña Dame Veneno en Honduras, proyecto que forma parte del nuevo Convenio					
4	01/01/2019	31/12/2019	Disponer de argumentario, datos y análisis sobre el lobby alimentario y salud	Elaborar informe sobre lobby alimentario (Confad en mi 2), cumpliendo la información existente en las distintas campañas, actualizándola y completándola.					
5	01/01/2019	31/12/2019	Disponer de argumentario, datos y análisis sobre alimentación insana y engañosa	Elaborar denuncias sobre productos y empresas bajo la lógica Mentira Podrida					
6	01/01/2019	31/12/2019	Avanzar en la promoción de los sistemas alimentarios locales	Elaborar material y análisis adaptado para la campaña sobre barreras legislativas en Andalucía					
6	01/01/2019	31/12/2019	Disponer de argumentario, datos y análisis que sirvan de base para acciones futuras sobre efectos de la falsa alimentación ecológica y/o de proximidad	Elaborar un primer borrador de informe sobre los falsos eco y los falsos circuitos cortos					
7	01/01/2019	31/12/2019	Disponer de argumentario, datos y análisis que sirvan de base para acciones sobre efectos indeseables de la ganadería corporativa	Elaborar informe sobre los efectos negativos de la ganadería corporativa con especial énfasis en salud y control corporativo					
8	01/01/2019	31/12/2019	Apoyar el lobby y la incidencia política en la nueva campaña Carne de cañón, y en las derivadas del eje Veneno y Mentira podrida	Elaboración de material, preparación de acciones, reuniones, propuestas legislativas					
9	01/01/2019	31/12/2019	Apoyar el diseño de las acciones/campaña Carne de cañón	Participación en reuniones, aportación activa de análisis, estrategia y actores					
Acción externa	FECHA INICIO	FECHA FINAL	ACCIONES MÁS IMPORTANTES PARA ALCANZAR EL OBJETIVO			¿REALIZADA?	Observaciones		
1	01/01/2019	31/12/2019	Realización materiales, aportación datos y análisis acciones de Veneno Sur (campaña pública en Dominicana e informe en Honduras)						
2	01/01/2019	31/12/2019	Realización materiales, aportación datos y análisis acciones de Dame Veneno (especialmente en los aspectos vinculados a la publicidad infantil)						
3	01/01/2019	31/12/2019	Realización materiales, aportación datos y análisis acciones de la alimentación infantil insana						
4	01/01/2019	31/12/2019	Elaborar informe lobby alimentario (Confad en mi 2)						
5	01/01/2019	31/12/2019	Realización materiales, aportación datos y análisis acciones de la campaña Carne de cañón						
6	01/01/2019	31/12/2019	Elaborar borrador prospectivo falsos ecos y falsa proximidad						
7	01/01/2019	31/12/2019	Elaboración de propuestas políticas en las diferentes campañas activas						
8	01/01/2019	31/12/2019	Elaborar denuncias en el marco de las campañas activas						
9	01/01/2019	31/12/2019	Realizar acciones de lobby e incidencia en las administraciones						
10	01/01/2019	31/12/2019	Realización materiales, aportación datos y análisis acciones de la campaña de Barreras legislativas en Andalucía						
11	01/01/2019	31/12/2019	Apoyo a las acciones Delegaciones y Coordinaciones Regionales						

OBJETIVOS

Ob N°	Descripción de Objetivo	Objetivo/s estratégicos a los que contribuye	Prioridad	Consideraciones a tener en cuenta																																								
	En VSF impulsaremos un modelo de asociación participativa, feminista, sostenible y equitativa que coloque a las personas en el centro de sus intereses y cuidados	O11	2																																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 10px auto;"> <thead> <tr style="background-color: #2e8b57; color: white;"> <th colspan="4"></th> <th colspan="2" style="background-color: #d9ead3;">SEGUIMIENTO 1 Semestre</th> <th colspan="2" style="background-color: #d9ead3;">EVALUACION FINAL</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr style="background-color: #2e8b57; color: white;"> <th style="width: 5%;">META N°</th> <th style="width: 10%;">FECHA INICIO</th> <th style="width: 10%;">FECHA FINAL</th> <th style="width: 15%;">METAS</th> <th style="width: 10%;">Resultados</th> <th style="width: 10%;">% alcanzado</th> <th style="width: 10%;">Resultados</th> <th style="width: 10%;">% alcanzado</th> <th colspan="2" style="width: 30%;">Observaciones</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">01/01/2019</td> <td style="text-align: center;">31/12/2019</td> <td>Incorporar el eje género en las investigaciones</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">01/01/2019</td> <td style="text-align: center;">31/12/2019</td> <td>Implementar en la unidad de investigación los diferentes mandatos del Plan de Acción</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>									SEGUIMIENTO 1 Semestre		EVALUACION FINAL				META N°	FECHA INICIO	FECHA FINAL	METAS	Resultados	% alcanzado	Resultados	% alcanzado	Observaciones		1	01/01/2019	31/12/2019	Incorporar el eje género en las investigaciones							2	01/01/2019	31/12/2019	Implementar en la unidad de investigación los diferentes mandatos del Plan de Acción						
				SEGUIMIENTO 1 Semestre		EVALUACION FINAL																																						
META N°	FECHA INICIO	FECHA FINAL	METAS	Resultados	% alcanzado	Resultados	% alcanzado	Observaciones																																				
1	01/01/2019	31/12/2019	Incorporar el eje género en las investigaciones																																									
2	01/01/2019	31/12/2019	Implementar en la unidad de investigación los diferentes mandatos del Plan de Acción																																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 10px auto;"> <thead> <tr style="background-color: #2e8b57; color: white;"> <th style="width: 5%;">ACCION N°</th> <th style="width: 10%;">FECHA INICIO</th> <th style="width: 10%;">FECHA FINAL</th> <th style="width: 40%;">ACCIONES MÁS IMPORTANTES PARA ALCANZAR EL OBJETIVO</th> <th style="width: 15%;">¿REALIZADA?</th> <th style="width: 20%;">Observaciones</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">01/01/2019</td> <td style="text-align: center;">31/12/2019</td> <td>Incorporar elementos de género en las investigaciones, materiales y análisis</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">02/01/2019</td> <td style="text-align: center;">31/12/2019</td> <td>Participar activamente en el proceso del plan de género</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					ACCION N°	FECHA INICIO	FECHA FINAL	ACCIONES MÁS IMPORTANTES PARA ALCANZAR EL OBJETIVO	¿REALIZADA?	Observaciones	1	01/01/2019	31/12/2019	Incorporar elementos de género en las investigaciones, materiales y análisis			2	02/01/2019	31/12/2019	Participar activamente en el proceso del plan de género																								
ACCION N°	FECHA INICIO	FECHA FINAL	ACCIONES MÁS IMPORTANTES PARA ALCANZAR EL OBJETIVO	¿REALIZADA?	Observaciones																																							
1	01/01/2019	31/12/2019	Incorporar elementos de género en las investigaciones, materiales y análisis																																									
2	02/01/2019	31/12/2019	Participar activamente en el proceso del plan de género																																									

Metas Gestión

META N°	FECHA INICIO	FECHA FINAL	METAS	SEGUIMIENTO 1 Semestre		EVALUACION FINAL		Observaciones
				Resultados	% alcanzado	Resultados	% alcanzado	
1	01/01/2019	31/12/2019	Asegurada la gestión contable de I&R					
2	01/01/2019	31/12/2019	Apoyadas las formulaciones de nueva financiación					
3	01/01/2019	31/12/2019	Apoyadas las justificaciones de los proyectos financiados					
4	01/01/2019	31/12/2019	Realizados los informes anuales y planificaciones necesarias de Justicia Alimentaria dentro del Equipo de Dirección					
5	01/01/2019	31/12/2019	Realizados los informes anuales y planificaciones necesarias de los proyectos					
6	01/01/2019	31/12/2019	Cuidado de las personas con las que se relaciona esta Unidad					
7	01/01/2019	31/12/2019	Integradas (financiera y políticamente) diversas acciones entre Investigaciones y el Departamento Sur/Norte/Comunicación					